修繕箇所	4月															
	8				9				10				11			
	月				火				水				木			
クロス工事 塗装	9:00	12:00	13:00	17:00	9:00	12:00	13:00	17:00	9:00	12:00	13:00	17:00	9:00	12:00	13:00	17:00
廊下・居室・その他	3階EAST棟 ⇒ 3階WEST棟 11:15～13：00作業なし				1階WEST⇒共用部・スタッフルーム 11:15～13：00作業なし				2階EAST棟 ⇒ 2階WEST棟 11:15～13：01作業なし							
個浴・機械浴			個浴7～10				個浴1～2				個浴3～6					
リビングEAST	3階								2階							
リビングWEST			3階		1階						2階					
医務室																
厨房棟																
ビューティーサロン													クロス・ボード撤去 クロス下地 ボード復旧		クロス貼り	
塗装	3階建具枠・カウンター 11:15～13：00作業なし				1階建具枠・スタッフルーム 11:15～13：00作業なし				2階建具枠 11:15～13：00作業なし							
備考															排水ポンプ納入予定	